



Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
art. 10, l. 30

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale "Don Michele Arena"

Via V. Nenni, 4 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.gov.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

IISS "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA

Prot. n. Prot. 0014072 del 26/10/2019
(Uscita)

Sciacca, data del protocollo informatico

Verbale delle Operazioni di Collaudo riferite al progetto PON 10.8.1.B2-FESRPN-SI-2018-103 - "Innovazione e tecnologia in sicurezza" Modulo: Aggiornamento Simulatore Navale per Certificazione PON 2014-2020 "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" - Sito AGIS01600N

CUP: G87D17000120007

CIG: Z382865655

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore 10.10 il sottoscritto ing. Leonardo Vaccaro, CF: VCCLRD56H13H269S, nella qualità di collaudatore del progetto in epigrafe, giusto incarico del Dirigente Scolastico Prot. n. 13325 del 14 ottobre 2019, si è riunito, nei locali della I.I.S.S. "Don Michele Arena", presso "IPSIA - Miraglia", siti in C.so A. Miraglia 13 a Sciacca, con la ditta fornitrice *Upgrade Srl, con sede a Lecco in Via Roma 78, P.IVA 02513010138*, rappresentata dal sig. Catanzaro Fabrizio Vito (Carta Identità n. AS 3531188 – rilasciata dal Comune di Sciacca (AG)), giusta delega del rappresentante legale sig. Rolando Riccardo Prot. n. 13844 del 23 ottobre 2019, per procedere alle operazioni di collaudo dei beni in oggetto.

Il sottoscritto ha esaminato tutta la documentazione di gara, presente agli atti, che mi è stata consegnata dalla scuola e cioè l'elenco dei materiali, comprensivo dei numeri di serie, e quanto espressamente previsto dagli obblighi di fornitura (Art. 5, del Capitolato) del progetto in questione autorizzato all'istituzione scolastica ed aggiudicato dal Dirigente Scolastico con nota Prot. n. 8936 del 10 luglio 2019. Successivamente si è verificato quanto segue:

Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPN-SI-2018-103 - Titolo: "Innovazione e tecnologia in sicurezza"
oggetto dell'acquisto, mediante RdO n. 2316765, è la fornitura e posa in opera di Postazione allievo ECDIS RADAR CONNING nave propria; Aggiornamento Ponte principale Istruttore/Studente; Monitor colore 24" Full HD; Mini console di manovra USB; Trackball USB; Gruppo di continuità 1000/1100VA; materiali accessori e impianti asserviti;

- ditta aggiudicataria è la *Upgrade Srl, con sede a Lecco in Via Roma 78, P.IVA 02513010138*;
- il prezzo complessivo della fornitura è stato fissato in **€uro € 28.640,00# oltre IVA - (ventottomilaseicentoquaranta/00) €uro - (IVA 22% € 6.300,80 per complessivi € 34.940,80)**;
- il prezzo complessivo Ivato è di **€uro 34.940,80#**;
- rispetto all'ordine non sono avvenute variazioni;

le caratteristiche principali che devono avere i beni oggetto della fornitura, di cui al citato progetto **PON 10.8.1.B2-FESR PON-SI-2018-103 "Innovazione e tecnologia in sicurezza"**, si evincono dalla documentazione di gara e di fornitura.

Evidenziato quanto sopra si è proceduto alle operazioni di collaudo, svolte con prove e test funzionali singolarmente per ogni dispositivo, per accertarne, la piena funzionalità.

Il sottoscritto ha verificato personalmente, in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'esistenza dei materiali oggetto della fornitura (*Postazione allievo ECDIS RADAR CONNING nave propria; Aggiornamento Ponte principale Istruttore/Studente; Monitor colore 24" Full HD; Mini console di manovra USB; Trackball USB; Gruppo di continuità 1000/1100VA; materiali accessori e impianti asserviti, etc...*) e la relativa ubicazione, per le parti non ispezionabili la ditta fornitrice ne assicura la perfetta corrispondenza alle prescrizioni contrattuali.



Le attività di controllo e collaudo sono state effettuate in presenza presso il plesso destinatario della fornitura a Sciacca (AG): **a)** plesso sito in C.so A. Miraglia.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.50 del venticinque ottobre 2019 e riaperto giorno ventisei ottobre 2019 alle ore 08.20.

Confrontati i risultati ottenuti con la documentazione e le specifiche tecniche prescritte si certifica conseguentemente che i beni sottoposti a collaudo, per quanto è stato possibile accertare, presentano i requisiti previsti nella documentazione di gara e fornitura, pertanto l'esito del collaudo può ritenersi POSITIVO.

Le operazioni vengono concluse sabato 26 ottobre 2019 alle ore 13.05, del che si è redatto il presente verbale che è composto da due pagine più un allegato: **Elenco degli apparati-materiali.**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collaudatore	Firma
Ing. Leonardo Vaccaro	
Rappresentante Ditta Fornitrice (Delegato)	Firma
Sig. Fabrizio Vito Catanzaro Upgrade Srl – Lecco (LC)	



VISTO

Il Dirigente Scolastico
Prof. Calogero De Gregorio
Firmato Digitalmente

Allegato al Verbale di Collaudo PON 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-103

Elenco Materiali: PON 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-103

"Innovazione e tecnologia in sicurezza".

Modulo: Aggiornamento Simulatore Navale per Certificazione

CUP: G87D17000120007

CIG: Z382865655

Plesso IPSIA – Corso A. Miraglia – 92019 Sciacca

Voce	Descrizione	Quantità	Costo Unitario	Totale
1	Postazione allievo ECDIS RADAR CONNING nave propria	3	€ 8.662,000	€ 25.986,00
2	Aggiornamento Ponte principale Istruttore/Studente	1	€ 4.050,400	€ 4.050,40
3	Monitor colore 24" Full HD	9	€ 170,800	€ 1.537,20
4	Mini console di manovra USB	3	€ 793,000	€ 2.379,00
5	Trackball USB	5	€ 146,400	€ 732,00
6	Gruppo di continuità 1000/1100VA	3	€ 85,400	€ 256,20
Totale Fornitura IVA Compresa – Plesso IPSIA Corso A. Miraglia				€ 34.940,80

Totale Complessivo Fornitura IVA Compresa	€ 34.940,80#
--	---------------------



VISTO

Il Dirigente Scolastico
Prof. Calogero De Gregorio
Firmato Digitalmente